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一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景
①依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神和森林城市创建指标要求，和践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态理念。万荣县政府历来重视林业工作，始终把改善人居生态环境、带领群众绿化脱贫作为根本工作的重中之重。

②依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神和县委县政府年初重点项目安排

2、工程概况
2020年重点绿化工程包括了13项绿化内容：

（1）高村乡康庄大道1公里的绿化工程

（2）万荣县闫景高速引线出口1公里的绿化工程

（3）万荣县沿黄旅游公路支线李后路（李家大院至偏店）9公里的绿化工程

（4）万荣县林业局2020年黄河流域荒坡沙地500亩的生态修复工程

（5）李后旅游路（中里庄-周王三岔口）7公里的绿化工程

（6）沿黄旅游公路环保监测点周围210亩的绿化工程

（7）运稷路（万荣东高速口至稷山段）7公里的绿化提档工程

（8）209国道（临猗界至高村段）10公里的绿化提档工程 

（9）孤峰山彩叶树种400亩造林工程

（10）万荣县李后路二期（范家至宝井段）9公里提档升级工程

（11）万荣县王亚村至苹果主题公园4公里通道绿化工程

（12）李家大院高速口、王亚路口景观雕塑

（13）李后旅游路王显高村憩园景观绿化工程

3、资金来源及使用情况

（1）资金来源 

 2020年重点绿化工程资金共1903.5万元，全部由县财政配套投资。

（2） 资金使用情况 

使用1903.5万元，全部用于支付绿化工程资金。
（二）绩效目标

1、项目绩效目标：

提升万荣县通道绿化景观工程及节点绿化工程，做好万荣县沿黄、沿山、沿岭台地的生态修复工程

2、 主要绩效指标值：

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标



	栽植乔灌木数量
	≥158522株

	
	
	
	其中：康庄大道栽植乔灌木
	≥10753株

	
	
	
	闫景高速栽植乔灌木
	≥3018株

	
	
	
	李家大院至偏店栽植乔灌木
	≥3343株

	
	
	
	荒坡沙地生态修复栽植乔灌木
	≥68000株

	
	
	
	中里庄到周王三岔口栽植乔灌木
	≥1746株

	
	
	
	环保监测点周围栽植乔灌木
	≥4823株

	
	
	
	万荣东高速口至稷山段栽植乔灌木
	≥15723株

	
	
	
	临猗界至高村段栽植乔灌木
	≥3350株

	
	
	
	孤峰山彩叶树种栽植乔灌木
	≥24000株

	
	
	
	范家至宝井段栽植乔灌木
	≥6634株

	
	
	
	王亚至苹果主题公园栽植乔灌木
	≥13051株

	
	
	
	王显高枝憩园栽植乔灌木
	≥4092株

	
	
	
	栽植绿篱
	≥1464米

	
	
	
	王亚至苹果主题公园栽植绿篱
	≥1464米

	
	
	
	栽植色带地被面积
	≥133798平方米

	
	
	
	其中：康庄大道栽植色带地被
	≥7990平方米

	
	
	
	闫景高速口栽植色带地被
	≥5871平方米

	
	
	
	王亚至苹果主题公园栽植色带地被
	≥24086平方米

	
	
	
	范家至宝井段栽植色带地被
	≥30647平方米

	
	
	
	万荣东高速口至稷山段栽植色带地被
	≥42524平方米

	
	
	
	临猗界至高村段栽植色带地被
	≥14000平方米

	
	
	
	王显高枝憩园栽植色带地被
	≥8680平方米

	
	
	
	整理绿化用地面积
	≥142923平方米

	
	
	
	其中：康庄大道整理绿化用地
	≥10800平方米

	
	
	
	中里庄到周王三岔口整理绿化用地
	≥3425平方米

	
	
	
	李家大院至偏店整理绿化用地
	≥30400平方米

	
	
	
	王亚至苹果主题公园整理绿化用地
	≥24347平方米

	
	
	
	范家至宝井段整理绿化用地
	≥25897平方米

	
	
	
	万荣东高速口至稷山段整理绿化用地
	≥37954平方米

	
	
	
	王显高村憩园整理绿化用地
	≥10100平方米

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%

	
	
	
	工程苗木成活保存率
	≥95%

	
	
	
	工程质量保证期
	2年

	
	
	时效指标


	工程开工时间
	2020年3月

	
	
	
	工程完工时间
	2020年12月

	
	
	成本指标
	高村乡康庄大道绿化费用
	  ≤2402000元

	
	
	
	万荣县闫景高速引线出口绿化费用
	≤1787600元

	
	
	
	沿黄旅游公路支线李后路（李家大院至偏店）绿化费用
	≤1457500元

	
	
	
	黄河流域荒坡沙地生态修复费用
	≤7835800元

	
	
	
	李后旅游路（中里庄到周王三岔口）绿化费用
	≤1742000元

	
	
	
	沿黄旅游公路环保监测点周围绿化提档费用
	≤1082500元

	
	
	
	运稷路（万荣东高速口至稷山段）绿化提档费用
	≤6888900元

	
	
	
	209国道（临猗界至高村段）绿化提档费用
	≤2552900元

	
	
	
	孤峰山彩叶树种造林费用
	≤1073400元

	
	
	
	万荣县李后路二期（范家至宝井段）提档升级费用
	≤4157900元

	
	
	
	万荣县王亚村至苹果主题公园通道绿化费用
	≤3366000元

	
	
	
	李家大院高速口、王亚路口景观雕塑费用
	≤1150000元

	
	
	
	李后旅游路王显高村憩园景观绿化费用
	≤2529500元

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展
	有效

	
	
	生态效益指标
	减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境
	有效

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	
受益群众满意度
	≥95%


二、项目绩效分析

（一）项目决策

1、项目立项规范性：

⑴决策依据：项目依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神和县委县政府年初重点项目安排制定实施规划

⑵决策程序：依据县政府指示安排。项目符合申报条件，合乎程序。
2、绩效目标合理性：

绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标做到了明确、细化、量化等，用以反映和考核绩效目标与项目实施的情况相符。 

（二）项目管理

1、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位×100%=1903.5万元/1903.5万元×100%=100%。

2、资金到位时效：6月5日万财增[2020]60号文件，7月3日万财增[2020]91号文件、92号文件、101号文件、102号文件，7月9日万财增[2020]112号文件，8月4日万财增[2020]150号文件，8月10日万财增[2020]161号文件，9月14日万财增[2020]214号文件，下达了项目资金，资金到位及时，不影响项目实施。

3、资金使用：工程完工经检查验收后，申请财政资金1903.5万元全部按合同支付。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在超标准开支情况。

4、财务管理：会计核算严格遵循《财务管理制度》，《项目支出管理制度》，能够按照资金管理办法严格执行国库集中支付。

5、项目完成程度：截止2020年12月底，所有项目已全部完工。

6、组织机构：为了加强项目正常顺利进行，我单位成立了以局长杨强同志为组长的项目领导组，技术服务由林业站李福刚、王盼具体负责。机构健全，分工明确。

7、政府采购：通过政府网公开招标，由中标单位具体实施：

（1）高村乡康庄大道由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施

（2）闫景高速引线出口绿化由运城市芳草青园林绿化工程有限公司负责实施

（3）沿黄旅游公路支线李后路（李家大院至偏店）绿化由运城市绿乾园林绿化工程有限公司负责实施

（4）2020年黄河流域荒坡沙地生态修复由吉县绿海营林有限责任公司负责实施

（5）李后旅游路（中里庄-周王三岔口）绿化由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施

（6）沿黄旅游公路环保监测点周围绿化由山西禾源兄弟建设工程有限公司负责实施

（7）运稷路（万荣东高速口至稷山段）绿化提档一标由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施；二标由山西禾晟源园林工程有限公司负责实施

（8）209国道（临猗界至高村段）绿化提档由运城市绿乾园林绿化工程有限公司负责实施

（9）孤峰山彩叶树种造林由运城市盐湖区鱼湾苗木种植专业合作社负责实施

（10）万荣县李后路二期（范家至宝井段）提档升级一标由山西天润和园林绿化工程有限公司负责实施；二标由山西禾源兄弟建设工程有限公司负责实施
（11）万荣县王亚村至苹果主题公园通道绿化由杭州易大景观设计有限公司负责实施

（12）李家大院高速口、王亚路口景观雕塑由西安磊鑫景观艺术有限责任公司负责实施

（13）李后旅游路王显高村憩园景观绿化一标由运城市体园园林绿化工程有限公司负责实施；二标由运城市体园园林绿化工程有限公司负责实施

8、管理制度：万荣县林业局制定了《财务管理制度》、《档案管理制度》及《工程项目管理制度》，项目实施过程严格执行。
（三）项目绩效

1、数量指标：按照目标，完成栽植乔灌木数量158522株：其中康庄大道栽植乔灌木10753株，闫景高速栽植乔灌木3018株，李家大院至偏店栽植乔灌木3343株，荒坡沙地生态修复栽植乔灌木68000株，中里庄到周王三岔口栽植乔灌木1746株，环保监测点周围栽植乔灌木4823株，万荣东高速口至稷山段栽植乔灌木15723株，临猗界至高村段栽植乔灌木3350株，孤峰山彩叶树种栽植乔灌木24000株，范家至宝井段栽植乔灌木6634株，王亚至苹果主题公园栽植乔灌木13051株，王显高枝憩园栽植乔灌木40921株。

完成栽植绿篱1464米：其中王亚至苹果主题公园栽植绿篱1464米。

完成栽植色带地被125118平方米：其中康庄大道栽植色带地被7990平方米，闫景高速口栽植色带地被5871平方米，王亚至苹果主题公园栽植色带地被24086平方米，范家至宝井段栽植色带地被30647平方米，万荣东高速口至稷山段栽植色带地被42524平方米，临猗界至高村段栽植色带地被14000平方米，王显高枝憩园栽植色带地被8680平方米。

完成整理绿化用地面积142923平方米：其中康庄大道整理绿化用地10800平方米，中里庄到周王三岔口整理绿化用地3425平方米，李家大院至偏店整理绿化用地30400平方米，王亚至苹果主题公园整理绿化用地24347平方米，范家至宝井段整理绿化用地25897平方米，万荣东高速口至稷山段整理绿化用地37954平方米，王显高村憩园整理绿化用地10100平方米。

2、产出质量：项目完工后，经建设单位、监理单位、施工单位联合验收，工程合格率100%，苗木成活保存率达95%，质量保证期2年，从2020年12月到2022年12月。

3、产出时效：从2020年3月开始施工至12月底完工。

4、产出成本：高村乡康庄大道绿化费用为2402000元，万荣县闫景高速引线出口绿化费用1787600元，沿黄旅游公路支线李后路（李家大院至偏店）绿化费用1457500元，黄河流域荒坡沙地生态修复费用7835800元，李后旅游路（中里庄到周王三岔口）绿化费用1742000元，沿黄旅游公路环保监测点周围绿化提档费用1082500元，运稷路（万荣东高速口至稷山段）绿化提档费用6888900元，209国道（临猗界至高村段）绿化提档费用2552900元，孤峰山彩叶树种造林费用1073400元，万荣县李后路二期（范家至宝井段）提档升级费用4157900元，万荣县王亚村至苹果主题公园通道绿化费用3366000元，李家大院高速口、王亚路口景观雕塑费用1150000元，李后旅游路王显高村憩园景观绿化费用2529500元。资金按照合同及时足额拨付。

5、社会效益：该项目实施可提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游业发展。

6、生态效益：该项目实施可减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境。

7、服务对象满意程度：年末对工程所在地的60位村民随机发放了60份满意度调查表，其中57份满意，3份基本满意，满意度达95%。

三、评价结论

依据查阅项目相关资料、账簿、凭证与现场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县2020年重点绿化项目最终评分为95分，其中：项目决策类指标为10分，项目管理类指标为27分，项目绩效类指标为58分。具体得分情况见财政项目支出绩效评价评分表。

四、存在问题

工程完工后，由于季节原因，会导致苗木的存活量、生长状况受到影响。
五、措施办法

我们将在后期养护工作中，督促施工单位增派专人进行管护，依据墒情增加浇水量，生长旺盛期及时修剪，及时除草、施肥，确保栽植苗木无病虫害、无人畜损毁。
附件：1、万荣县级财政项目支出绩效自评评分表

2、 绩效目标自评表   
3、 调查问卷表                                  
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