部门项目支出绩效自评总结报告

单位名称（盖章）：万荣县审计局

单位负责人(签字)：

填报人：

2022年5月

部门项目支出绩效自评总结报告
一、项目支出基本情况

2021年我单位项目支出共4个，其中，经常性项目2个：2021年审计业务项目40万元、2021年政府投资项目工程造价审核60万元；增加临时性项目2个：办公用房及卫生间维修项目14万元、乡村振兴帮扶保障项目2.5万元。本年项目支出总体预算116.5万元，预算执行85.26万元，执行率73%，未执行31.24万元年底全部上交财政。
二、绩效自评工作开展情况

（一）根据财政局有关绩效工作自评安排，我单位成立了自评工作组，组长：吴永凯， 副组长：解腊琳， 成员由办公室和各业务股室共同组成。

（二）绩效自评覆盖情况

我单位自评项目数4个，预算总金额116.5万元，实际支出85.26万元，剩余31.24万元年底全部上交财政。
三、绩效自评结果及分析

（一）办公用房及卫生间维修项目

该项目完成维修面积约200平米，对墙面、顶蓬、水管、电路重装，隔断、便池、防水、排水系统改造等，消除安全隐患，满足日常办公需求，改善工作人员办公环境，工作人员反映效果良好。共支付维修费用14万元，预算执行率100%。除因下雨影响未能按时完工外，其余按照年度设定目标全部完成，绩效自评得分95分。

（二）乡村振兴帮扶保障项目

 根据万荣县脱贫攻坚领导小组工作安排，我局继续做好脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作，上半年选派第一书记与工作队员共3人脱产驻汉薛镇生蕃村开展帮扶工作，下半年选派指导员1人对汉薛镇杨李村指导帮扶工作，推进脱贫成果和乡村振兴，圆满完成了各项工作任务；全年共安排资金2.5万元，预算执行率100%，全部用于帮扶工作队及指导员下乡交通差旅费用。绩效自评得分100分。
（三）2021年审计业务项目
根据县委审计委员批准的年度全县统一组织的审计项目计划，共完成1个政策落实情况跟踪审计、2个预算执行审计、4个专项审计及调查、15个经济责任审计及3个企事业单位审计等25个审计项目。项目完成率100%，发生审计费用32.76万元，预算执行为81%，主要是由于上级审计部门承担部分专项审计费用。共查出违规及管理不规范金额3744万元，查出非金额计量问题113个，提出防范风险、完善制度、深化改革等方面建议75条，被采纳71条。推动了资金高效使用、项目加快实施、政策落地落实，进一步规范领导干部权力运行、提高履职履责能力发挥审计的免疫作用，完善专项资金使用管理制度，审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。绩效自评得分96分。
（四）2021年政府投资项目工程造价审核项目

完成了万荣县福利院康复楼和养护楼、沿黄旅游公路（第一、三部分）建设项目、智慧教育二期工程及万荣县政府投资重点项目工程结算等4个项目。审计费用36.09万元，项目完成率80%，预算执行率为60%，主要是有些单位项目资料不能及时提供造成项目未能按期完工。重点对建设项目管理、超概算投资、工程招投标、监理机构履职、挤占建设资金、变更低价中标多计工程价款等进行审计，促使建设单位加强工程项目管理、提高资金使用效益。通对对县重点项目进行了审计调查，发现建设流程不清楚、办理审批时限较长等问题，促进县政府完善了《政府投资建设项目管理办法》，进一步提高了政府投资管理水平和资金使用效益。存在的主要问题是有些项目未能按期完成。主要原因是：项目建设单位不能及时提供工程主要资料，造成项目无法按时进行，造价咨询企业存在责任意识不强，致使项目不能按时完成。绩效自评得分88分。
四、自评发现的问题及整改措施

存在的主要问题是：

1、政府投资项目工程造价审核项目有些项目未能按期完工，主要原因是项目建设单位不能及时提供工程主要资料，造成项目无法按时进行，造价咨询企业存在责任意识不强，致使项目不能按时完成。

2、办公用房维修项目未能按期完工，主要原因是未能考虑下雨对项目施工的影响，造成工期延长，致使项目不能按时完成。
整改措施：

针对存在的问题，加强与项目建设单位协调沟通及对造价咨询企业管理，依据法律、法规和国家有关规定进行评审，并在法定职权范围内作出处理。合理安排项目计划，细化工作流程，确定项目时间，严格按规定进行，确保年度项目如按期完成。

五、绩效自评结果应用建议

我单位将根据2021年绩效自评结果，作好前期谋划，科学合理设置下年度绩效目标，严格项目管理，规范项目资金使用，在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥积极作用。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1、办公用房及卫生间维修项目支出绩效自评表

乡村振兴帮扶保障项目目支出绩效自评表
2021年审计业务项目目支出绩效自评表
2021年政府投资项目工程造价审核项目目支出绩效自评表
	附件：1
项目支出绩效自评表 

	（2021年度）

	单位名称：（盖章）万荣县审计局

	项目名称
	办公用房及卫生间维修

	主管部门
	万荣县审计局
	实施单位
	万荣县审计局

	资金情况
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	14
	14
	14
	10
	100%
	10

	
	 其中：当年财政拨款
	14
	14
	14
	-
	100%
	-

	
	      上年结转资金
	
	
	
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	该项目维修面积约200平米，需拆除墙面、地面，地砖铺贴，水管、电路重装，隔断，便池、防水，排水系统改造等，消除安全隐患，满足日常办公需求，改善工作人员办公环境。
	按照年度目标完成卫生间维修120平米，办公用房维修80平米，经验收质量合格，满足日常办公需求，为工作人员提供了良好的办公环境。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	全年
实际值
	分
值
	得
分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	办公用房维修面积
	80平米
	80平米
	5
	5
	

	
	
	
	卫生间维修面积
	120平米
	120平米
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	维修验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	维修开工时间
	2021年9月
	2021年
9月
	10
	10
	

	
	
	
	维修完工时间
	2021年
10月
	2021年
11月
	10
	5
	受下雨影响未能按时完工

	
	
	成本指标
	维修平均成本
	≤1000元/平米
	700元/平米
	10
	10
	

	
	效益
指标
(30分)
	社会效益
指标
	改善办公环境，提升服务水平
	有所提升
	有所提升
	30
	30
	

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	干部职工满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总分
100
	100
	95
	

	项 
目
绩
效
分
析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	该项目完成维修面积约200平米，对墙面、顶蓬、水管、电路重装，隔断、便池、防水、排水系统改造等，消除安全隐患，满足日常办公需求，改善工作人员办公环境。共支付维修费用14万元，预算执行率100%。

	
	
	产出情况及分析
	按照年度目标，项目开工时间为2021年9月，预计完工时间为2021年10月，因下雨影响，项目11月完工，共完成卫生间维修120平米，办公用房维修80平米，维修平均成本符合规定，经验收质量合格，满足日常办公需求，为工作人员提供了良好的办公环境。

	
	
	效益情况及分析
	项目实施后提高了单位文明形象，满足日常办公需要，给工作人员提供良好的办公环境，受到单位干部职工的好评。

	
	
	满意度情况及分析
	通过发征求单位干部职工意见，放调查问卷20份，满意问卷18份，满意度达到90%，普遍反应效果良好。

	
	主要经验做法
	为保障维修顺利实施，成立了维修领导组，由办公室牵头负责维修的监管，加强跟踪管理，保证质量。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析
	按照年度目标，项目计划开工时间为2021年9月，完工时间为2021年10月，因下雨影响到11月完工，主要是没有考虑到天气等原因对工期的影响，造成项目未能按期完成。

	
	下一步改进措施及管理建议
	在以后同类项目中，合理安排项目计划，确保项目按进度完成。

	填报人：                单位（项目）负责人：                     填报日期：


	附件：2
项目支出绩效自评表 

	（2021年度）

	单位名称：（盖章）万荣县审计局

	项目名称
	乡村振兴帮扶保障项目

	主管部门
	万荣县审计局
	实施单位
	万荣县审计局

	资金情况
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	
	2.5
	2.5
	10
	100%
	10

	
	 其中：当年财政拨款
	
	2.5
	2.5
	-
	100%
	-

	
	      上年结转资金
	
	
	
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	    根据万荣县脱贫攻坚领导小组工作安排，我局继续做好脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作，上半年选派第一书记与工作队员共3人脱产驻汉薛镇生蕃村，开展帮扶工作，下半年选派指导员1人做好汉薛镇杨李村指导帮扶工作。
	上半年选派第一书记与工作队员共3人脱产驻汉薛镇生蕃村，开展帮扶工作，下半年选派指导员1人做好汉薛镇杨李村指导帮扶工作。根据要求开展好帮扶工作，为工作队、帮扶人员及帮扶工作提供了生活和工作保障，有序推进了乡村振兴有效衔接。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	全年
实际值
	分
值
	得
分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	选派指导员人数
	1人
	1人
	5
	5
	

	
	
	
	驻村帮扶工作人数
	3人
	3人
	5
	5
	

	
	
	
	驻村帮扶工作队数量
	1个
	1个
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	帮扶工作任务完成率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	帮扶人员补贴经费及时发放率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	驻村帮扶及指导费用
	25000元
	25000元
	10
	10
	

	
	效益指标
(30分）
	社会效益
指标
	政策知晓率
	100%
	100%
	20
	20
	

	
	
	
	保障驻村帮扶工作队经费及人员生活补贴
	确保
	确保
	10
	10
	

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	驻村帮扶工作人员及指导员满意度
	≧95%
	100%
	10
	10
	

	总分
100
	100
	100
	

	项 
目
绩
效
分
析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	    根据万荣县脱贫攻坚领导小组工作安排，我局继续做好脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作，上半年选派第一书记与工作队员共3人脱产驻汉薛镇生蕃村，开展帮扶工作，下半年选派指导员1人做好汉薛镇杨李村指导帮扶工作，推进脱贫成果和乡村振兴，圆满完成了各项工作；全年共安排资金2.5万元，执行2.5万元，预算执行率100%。基本满足帮扶工作队及指导员下乡交通差旅费用。

	
	
	产出情况及分析
	上半年选派第一书记与工作队员共3人脱产驻汉薛镇生蕃村，开展帮扶工作，下半年选派指导员1人做好汉薛镇杨李村指导帮扶工作，乡村振兴帮扶保障资金25000元，主要解决乡村振兴指导员生活、交通、通讯补助等。

	
	
	效益情况及分析
	确保帮扶工作队及乡村振兴指导员生活、交通、通讯补助等及时到位，为顺利完成帮扶工作做好保障。

	
	
	满意度情况及分析
	经过村民座谈，发放调查问卷20份，满意问卷20份，满意度达到100%，村民对乡村振兴指导员全年工作满意，受到村民的好评。

	
	主要经验做法
	严格考勤管理，帮扶工作队员及乡村振兴指导员报销差旅费根据日常考勤，如实申报，经村党组织书记签字、乡镇领导签字、单位领导签字后予以报销。

	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析
	无

	
	下一步改进措施及管理建议
	无

	填报人：                       单位（项目）负责人：                         填报日期：


	附件：3
项目支出绩效自评表 

	（2021年度）

	单位名称：（盖章）万荣县审计局

	项目名称
	2021年审计业务项目

	主管部门
	万荣县审计局
	实施单位
	万荣县审计局

	资金情况
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	40
	40
	32.76
	10
	81%
	8

	
	 其中：当年财政拨款
	40
	40
	32.76
万元
	-
	81%
	-

	
	      上年结转资金
	
	
	
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据县委审计委员批准的年度全县统一组织的审计项目计划，审计项目业务费用于支付政策落实情况跟踪审计、预算执行审计、专项审计及调查、经济责任审计及企事业单位审计等25个审计项目所发生的审计、专项审计调查等方面的费用。
	完成政策落实情况跟踪审计、预算执行审计、专项审计及调查、经济责任审计及企事业单位审计等25个审计项目所发生的审计、专项审计调查等方面的费用。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	全年
实际值
	分
值
	得
分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	政策措施落实情况跟踪审计项目数量
	1个
	1个
	4
	4
	

	
	
	
	财政预算执行审计项目数量
	2个
	2个
	4
	4
	

	
	
	
	专项审计项目数量
	4个
	4个
	4
	4
	

	
	
	
	经济责任审计项目数量
	15个
	15个
	4
	4
	

	
	
	
	企业事业单位审计项目数量
	3个
	3个
	4
	4
	

	
	
	质量指标
	审计项目完成率
	≥90%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	审计报告、审计决定出具率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	审计项目现场审计调查时限
	≤60天
	60天
	4
	4
	

	
	
	
	审计项目征求意见时限
	≤10天
	10天
	3
	3
	

	
	
	
	法制股复核时限
	≤7天
	7天
	3
	3
	

	
	
	成本指标
	审计项目费用
	40万元
	32.76
万元
	10
	8
	上级审计部门承担了部分专项审计费用

	
	效益
指标
(30分)
	社会效益
指标
	规范财务管理，预防和减少违纪违规现象发生，促进廉政建设
	有效
	有效
	20
	20
	

	
	
	
	提高财政资金使用效率
	明显
	明显
	10
	10
	

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	被审计单位满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总分
100
	100
	96
	

	项 
目
绩
效
分
析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	共完成1个政策落实情况跟踪审计、2个预算执行审计、4个专项审计及调查、15个经济责任审计及3个企事业单位审计等25个审计项目。项目完成率100%，发生审计费用32.76万元，预算执行为81%，剩余7.24万元上交财政。

	
	
	产出情况及分析
	根据县委审计委员批准的年度全县统一组织的审计项目计划，共完成1个政策落实情况跟踪审计、2个预算执行审计、4个专项审计及调查、15个经济责任审计及3个企事业单位审计等25个审计项目。审计费用32.76万元，审计项目完成率、审计报告及审计决定出具率100%。

	
	
	效益情况及分析
	2021年安排实施了25个审计项目，推动了资金高效使用、项目加快实施、政策落地落实，进一步规范领导干部权力运行、提高履职履责能力发挥审计的免疫作用，完善专项资金使用管理制度，审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

	
	
	满意度情况及分析
	通过问卷调查对审计干部服务工作的满意度进行了测评，发放调查问卷20份，满意问卷18份，满意度达到90%，总体评价良好。

	
	主要经验做法
	一是加强审计队伍的廉政教育。二是加强制度建设。对各审计组执行“审计纪律八不准”情况和审计项目质量进行抽查，规范审计行为。三是发扬民主监督和社会监督。在被审计单位显目地方公开审计程序和审计公告，公示审计工作纪律，充分发挥群众监督作用，促进文明审计。四是项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析
	一是审计工作任务重与力量不足的矛盾还很突出；
二是推进审计全覆盖的措施和办法还不够有效。主要原因是审计工作任务重，人员力量少这也制约了创新思维的树立，推进审计全覆盖的措施和办法发挥的作用不够有效。
三是审计技术、审计手段比较单一，审计效率和审计质量有待提高。

	
	下一步改进措施及管理建议
	加强业务学习，积极选派审计干部参加上级审计机关举办的业务培训，不断提高审计人员能力素质和业务水平。加强审计整改工作督促力度，完善审计整改工作机制，促进审计发现问题及时整改到位。

	填报人：                      单位（项目）负责人：                         填报日期：


	附件：4
项目支出绩效自评表 

	（2021年度）

	单位名称：（盖章）万荣县审计局

	项目名称
	2021年政府投资项目工程造价审核

	主管部门
	万荣县审计局
	实施单位
	万荣县审计局

	资金情况
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	60
	60
	36.09
	10
	60%
	6

	
	 其中：当年财政拨款
	60
	60
	36.09
	-
	60%
	-

	
	      上年结转资金
	
	
	
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	计划完成5个政府投资项目工程造价审核，加强对政府投资建设项目的审计监督，核减工程造价，提高财政资金使用效率，节约财政资金，促进廉政建设，充分发挥政府投资建设项目的社会效益和经济效益。
	完成了万荣县福利院康复楼和养护楼、沿黄旅游公路（第一、三部分）建设项目、智慧教育二期工程及万荣县政府投资重点项目工程结算等4个项目。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	全年
实际值
	分
值
	得
分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	政府投资项目工程造价审核项目数量
	≥5个
	4个
	10
	8
	项目资料不能及时提供未能按期完成

	
	
	质量指标
	项目计划完成率
	≥100%
	80%
	6
	4
	项目资料不能及时提供未能按期完成

	
	
	
	审计报告、审计决定出具率
	100%
	100%
	6
	6
	

	
	
	时效指标
	审计项目现场审计调查时限
	≤90天
	90天
	6
	6
	

	
	
	
	审计项目征求意见时限
	≤10天
	10天
	6
	6
	

	
	
	
	法制股复核时限
	≤7天
	7天
	6
	6
	

	
	
	成本指标
	政府投资项目工程造价审核费
	60万元
	36.09万元
	10
	6
	项目资料不能及时提供未能按期完成

	
	效益
指标
(30分)
	社会效益
指标
	规范财务管理，预防和减少违纪违规现象发生，促进廉政建设
	有效
	有效
	20
	20
	

	
	
	
	提高政府投资项目资金使用效率
	明显
	明显
	10
	10
	

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	受委托单位满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总分
100
	100
	88
	

	项 
目
绩
效
分
析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	完成了万荣县福利院康复楼和养护楼、沿黄旅游公路（第一、三部分）建设项目、智慧教育二期工程及万荣县政府投资重点项目工程结算等4个项目。预算按排审计费用60万元，实际发生36.09万元，项目完成率80%，预算执行率为60%，剩余23.91万元上交财政，主要是有些项目未按期完成。

	
	
	产出情况及分析
	完成了万荣县福利院康复楼和养护楼、沿黄旅游公路（第一、三部分）建设项目、智慧教育二期工程及万荣县政府投资重点项目工程结算等4个项目，审计费用36.09万元。

	
	
	效益情况及分析
	对4个政府投资项目进行了竣工决算审计，重点对建设项目管理、超概算投资、工程招投标、监理机构履职、挤占建设资金、变更低价中标多计工程价款等进行审计，促使建设单位加强工程项目管理、提高资金使用效益。通对对县重点项目进行了审计调查，发现建设流程不清楚、办理审批时限较长等问题，促进县政府完善了《政府投资建设项目管理办法》，进一步提高了政府投资管理水平和资金使用效益。

	
	
	满意度情况及分析
	    通过发放调查问卷20份，满意问卷18份，满意度达到90%，总体评价良好 。

	
	主要经验做法
	依据《万荣县审计局聘用社会中介机构管理办法》和《万荣县政府投资建设项目工程造价审计操作规程》由固定资产投资和自然资产资源审计中心对项目实施和人员进行管理和监督，重点对建设项目管理、超概算投资、工程招投标、监理机构履职、挤占建设资金、变更低价中标多计工程价款等进行审计，促使建设单位加强工程项目管理、提高资金使用效益。

	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析
	项目管理中存在的主要问题是一些项目不能按期完成，主要原因是项目建设单位不能及时提供工程主要资料，造成项目无法按时进行，造价咨询企业存在责任意识不强，致使项目不能按时完成。


	
	下一步改进措施及管理建议
	加强与项目建设单位协调沟通及对造价咨询企业管理，依据法律、法规和国家有关规定进行评审，并在法定职权范围内作出处理。合理安排项目计划，细化工作流程，确定项目时间，严格按规定进行，确保年度项目如按期完成。

	填报人：                 单位（项目）负责人：                         填报日期：


