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一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景
①湿地是鸟类迁徙路线上重要的“中转站”、停歇地和繁殖地。目前，我县汾河岸畔共有鸟类80余种，具有极大的观赏和研究价值。党的十九大报告中明确提出要大力推进生态文明建设，认真践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态理念。万荣县政府历来重视林业工作，十九大以来，县委县政府更是把改善人居生态环境、带领群众脱贫致富作为根本工作的重中之重。近年来，更是大力倡行湿地建设，响应习近平总书记“让黄河成为造福人民的幸福河”的洪钟大吕。

②依据运财农〔2020〕7号文件“关于下达2020年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知”
2、工程概况
万荣县2020年黄河湿地鸟类观测台建设工程时效为2020年11月21日至2020年1月21日，任务为：完成观鸟仿古建筑一座、防洪库房改造和建造生态停车场。

3、资金来源及使用情况

（1）资金来源 

  2020年我县黄河湿地鸟类观测台建设工程，全部为中央下达资金。

资金使用情况 

 2020年黄河湿地鸟类观测台建设截止2020年11月25日工程主体已基本建设完成，按照合同规定，拨付鸟类观测台设计费40350元，地基工程勘察费28000元，地基监测费13000元，工程建设总款的70%资金108万元，共计1161350元。

绩效目标

1、项目绩效目标：

(1)项目实施后，完成黄河湿地鸟类观测台建设任务，是建设湿地的重要举措，对加强湿地管理，保护野生动物，有效维护黄河滩湿地面积，保护湿地生态及生物多样性都具有极为重要的意义。(2)项目建成后，对收集湿地鸟类资料，分析保护对策，保护野生动物都会有不可保量的重要作用。

2、主要绩效指标值：
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	产出指标
	数量指标
	观鸟仿古建筑
	1个

	
	
	
	防洪库房改造
	1个

	
	
	
	生态停车场
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	时效指标
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	成本指标
	界桩建设50个
	≥25000元

	
	
	
	界碑建设2个
	≥40000元

	
	
	
	宣传牌20个
	≥10000元

	
	
	
	展架3个,宣传喷绘2块
	≥5000元

	
	效益指标
	社会效益指标
	宣传湿地保护，增强责任意识
	确保有效

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	服务区受益群众满意度
	≥95%


二、项目绩效分析

（一）项目决策

1、项目立项规范性：

项目依据依据运财农〔2020〕7号文件“关于下达2020年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知”，该项目符合申报条件，批复程序合规，项目无调整。
2、绩效目标合理性：

绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标做到了明确、细化、量化等，用以反映和考核绩效目标与项目实施的情况相符。 

（二）项目管理

1、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位×100%=8万元/8万元×100%=100%。

2、资金到位时效：        ，提前下达了项目资金，资金及时到位，不影响项目实施。

3、资金使用：资金支出符合《会计法》、《预算法》等法规要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在超标准开支情况。

4、财务管理：会计核算严格遵循《财务管理制度》，《项目支出管理制度》，能够按照资金管理办法严格执行国库集中支付。

5、项目完成程度：2020年黄河湿地鸟类观测台建设工作于2020年11月21日开始至2020年11月25日工程已完成70%。
6、组织机构：为了加强项目能够正常顺利进行，我单位成立了以局长杨强同志为组长，分管副局长吴宏为副组长的项目领导组，技术服务由保护站赵敏、聂冰洁具体负责指导、协调和督促、检查工作。机构健全，分工明确。

7、管理制度：万荣县林业局制定了《财务管理制度》、《档案管理制度》及《工程项目管理制度》，项目实施过程严格执行。

（三）项目绩效

1、数量指标：按照目标，完成2020年湿地保护区建设建设观鸟仿古建筑一座，防洪库房改造一处，生态停车场一处。

2、产出质量：按照合同，截止2020年11月25日，工程已完成70%。
3、产出时效：从2020年11月21日起至2020年11月25日完工，工程主体已基本建设完成，及时足额发放工程资金的70%。

4、产出成本： 

5、社会效益：工程建设可有效宣传湿地保护意义，有效增强人们的责任意识，从而促进湿地生态及生物多样性发展。

6、服务对象满意程度：通过对工程所在村的群众20人进行随机调查走访，满意度均达95%。

三、评价结论

依据查阅项目相关资料、账簿、凭证与现场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县2019年未成林管护项目最终评分为93分，其中：项目决策类指标为10分，项目管理类指标为29分，项目绩效类指标为54分。具体得分情况见财政项目支出绩效评价评分表。

四、存在问题

工程在实施完成后，由于黄河滩地长期没有得到有效保护及政策宣传，致使有些管群众认识不到位。

五、措施办法

我单位将进一步加强湿地保护宣传工作，提高人们对湿地保护的重视和热情以及行政执法力度，确保我县湿地环境得到健康有效地保护。

附件：1、万荣县级财政项目支出绩效自评评分表

绩效目标自评表   
调查问卷表                                  
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